

8(5)



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 2834
Ημερομηνία: 24/9/07



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
(ΕΠΕΑΕΚ)

ΜΟΝΑΔΑ Β2

Ταχ. Δ/ση: Πιπτακού 2 & Περιάνδρου

Ταχ. Κωδ.: 105 58, Αθήνα

Πληροφορίες: Ν. Φατσέας

Τηλέφωνο: (210) 327 8104

Fax: (210) 327 8061

e-mail: nfatseas@epeaek.gr

Αθήνα, 12-09-07

Αρ. Πρωτ.: 19942

ΠΡΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

- Πρύτανη
- Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών
- Γραμματέα Επιτροπής Ερευνών
- Ιδρυματικό και Επιστημονικό Υπεύθυνο

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Περιβάλλον – Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης» και κωδικό MIS 75773 το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία πράξης 2.6.1.στ «Περιβάλλον – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II.

Μετά την εξέταση του αιτήματός σας σχετικά με χρονική παράταση υλοποίησης του έργου του θέματος με αύξηση φυσικού αντικειμένου και σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 19363/07-09-2007 Απόφασης διαμόρφωσης ενδεικτικού Π/Υ πρόσκλησης και χρονικής επέκτασης των έργων της κατηγορίας πράξης 2.2.3.α, σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται αποδεκτή η επέκταση του Φυσικού Αντικειμένου του έργου του θέματος με αντίστοιχη αύξηση προϋπολογισμού κατά 111.300 (ευρώ).

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως υποβληθεί μέχρι τη 19 Οκτωβρίου 2007 αναμορφωμένο ΤΔΕ/Υ με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι 606.700 (ευρώ) καθώς και οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων, έτσι ώστε να προωθηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες έγκρισης αυτού και κατ' επέκταση η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του.

Ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.

Συνημμένα:

Πίνακας επιμερισμού ανά υποέργο

Δημήτριος Σκιαδάς

Εσωτερική Διανομή:

Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.

ΕΥΔ -Προϊστάμενο

-Μονάδα Β2